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1 Introduktion og læsevejledning 
Risikostyringsmanualen hører ind under Region Hovedstadens paradigme for styringsmanu-
al, der fastlægger retningslinjer for, hvordan regionens kvalitetsfondsbyggeprojekter skal 
gennemføres.  
 
I paradigmet for styringsmanual fastlægges de overordnede rammer for risikostyring i regio-
nen. Risikostyring er et særligt fokusområde i byggeprojekterne i Region Hovedstaden, og 
denne manual beskriver retningslinjer for, hvordan risikostyring skal gennemføres i bygge-
projekterne. 
 
Risikostyringsprincipperne, som er beskrevet i denne manual, er ligeledes gældende for stør-
re projekter i Region Hovedstaden som styres i henhold til regionens paradigme for sty-
ringsmanual.  
 
Det er også i denne manual at krav til kvaliteten i risikoarbejdet specificeres, og der fastlæg-
ges krav til risikobeskrivelser og til rapportering af risiko. 
 
Den detaljerede organisering af risikostyringen på det specifikke byggeprojekt er ikke be-
skrevet i manualen, idet projekterne er forskellige i omfang og kompleksitet. Processen be-
skrevet i risikostyringsmanualen er skalerbar, og er udarbejdet med henblik på at kunne 
anvendes på alle byggeprojekter uanset størrelse og kompleksitet.  
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2 Risikostyring på kvalitetsfondsprojekter og 
større anlægsprojekter i Region Hovedstaden  

2.1 Region Hovedstadens målsætning for risikostyring 

Byggeprojekterne skal, når de er færdige, opfylde målsætningerne for  
 

 Økonomi (budgetramme) 

 Tid (tidsplan) 

 Kvalitet (funktioner)  

 
Den overordnede målsætning med risikostyring er: 
 
 At fjerne eller reducere risiko på byggeprojekterne. 

 At skabe transparens omkring sandsynligheden for at nå byggeprojekternes målsætnin-

ger.  

 At sikre at risikostyring bliver et fokuspunkt for ledelsen på de enkelte byggeprojekter. 

 At sikre proaktivitet i beslutninger, der vedrører byggeprojekterne både på operationelt, 

taktisk og strategisk niveau. 

 
Målet med denne manual er at udstikke retningslinjer for risikostyring på byggeprojekterne, 
samt udstikke retningslinjer for, hvordan viden om risiko bruges i beslutningsprocesserne, 
der relaterer sig til byggeprojekterne. 
 
2.2 Definition af risiko 
En risiko defineres om en uønsket fremtidig hændelse, der relaterer sig til projektet, og be-
skriver fremtidige begivenheder, som afviger fra det vi planlægger efter. En risiko er karakte-
riseret ved altid at have en sandsynlighed og en konsekvens.  
 
Usikkerhed er forskellig fra risiko. Usikkerhed er i denne kontekst generelle og universelle 
usikkerheder, som vi kan opleve. Usikkerhed lader sig oftest ikke konkretisere, fordi vi ikke 
har nogen viden at bygge beskrivelsen på. Usikkerhed er som udgangspunkt ikke omfattet af 
arbejdet med risikostyring, men håndteres på det strategiske og taktiske niveau. Eksempel-
vis er reservepuljer et vigtigt redskab til at modstå effekten af usikkerhed/uforudseelige udgif-
ter.  
 
I enkelte tilfælde kan det være relevant at tage usikkerhed med i arbejdet med risikostyring. 
Det er i situationer, hvor der opstår bestyrket mistanke om at en usikkerhedsfaktor er rele-
vant for projektet. Som eksempel vil man ikke tage uspecificerbare og generelle ændringer i 
direktiver og miljøkrav med i en risikovurdering, men hvis man har kendskab til, at et specifikt 
direktiv er under revision, er det vigtigt at ændringer i dette direktiv anføres som risiko for 
projektet. 
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2.3 Risikostyringsmetode 
Risici identificeres lokalt på byggeprojekterne. Identifikation af risici sker primært ved afhol-
delse af risiko workshops. Risici der er identificeret uden for workshops bringes op på work-
shops, således at de valideres og inkluderes i risikologgen. Sammenfatning af resultat af 
workshops foretages i et it-system, som er fælles for alle Region Hovedstadens byggeprojek-
ter. 
 
Det er af største vigtighed, at data om risici er klart formuleret og har en høj kvalitet, da al 
efterfølgende analyse og rapportering vil være baseret på disse data.  
 

2.3.1 Kvalitativ risikostyring 
Alle risici skal beskrives kvalitativt. Det gøres eksempelvis ved en klar verbal formulering og 
ved at angive konsekvensen af risici i relation til økonomi, tid og kvalitet og vurderet på en 
skala (1-5), som beskrevet senere i manualen.  
 

2.2.2 Kvantitativ risikostyring 

I udgangspunktet skal en risiko beskrives kvantitativt. Risiko kvantificeres ved eksempelvis at 
vurdere, hvad en risikobegivenhed koster i kroner, hvis den indtræffer. Det skal tilstræbes, at 
flest mulige konsekvenser af risikobegivenheden beskrives kvantitativt herunder evt. om-
kostning fra en forsinkelse af projektets kritiske sti, hvorved menes en forlængelse af projek-
tets totale varighed.. Specifikke analyser, som Monte Carlo simulering hører lige ledes ind 
under kvantitativ risikostyring.  
En grundig kvantificering af risici er en forudsætning for korrekt proportionering af den fore-
byggende indsats over for risici. 



Region Hovedstaden                                                                                                                                              Risikostyringsmanual 

                                                                                                                                                                           DRAFT 

 

 

Region H_Risikomanual (godkendt) mar 2013 Side 7 af 24  

 

3 Roller og organisering af risikostyring 
Der arbejdes med tre organisatoriske niveauer, det strategiske niveau, det taktiske niveau og 
det operationelle niveau (se figur 1).  
 
Risikostyringsproces tilgodeser alle tre organisatoriske niveauers behov for styring og rap-
portering. 
 

S

T

O

Regionsrådet - Staten

Koncerndirektionen

Byggeprojekterne
Delniveau 1, Ledelse

Delniveau 2, Delprojekt

Delniveau 3, Aktivitet  
Figur 1. Figuren viser opdeling af organisationsniveauer i det strategiske niveau (S) det takti-
ske niveau (T) og det operationelle niveau (O). Det operationelle niveau er yderligere opdelt i 
de tre delniveauer ledelse (1), delprojekt (2) og aktivitet (3). 
 

3.2 Det strategiske niveau (S) 

Det strategiske niveau (S) udgøres af staten og regionsrådet i Region Hovedstaden. Se figur 
1.  
 
Regionsrådet har det overordnede ansvar for at sikre, at kvalitetsfondsprojekterne når de 
opstillede målsætninger. 

3.3 Det taktiske niveau (T) 

Det taktiske niveau (T) udgøres af Region Hovedstadens koncerndirektion, herunder Kon-
cern Byggestyring (KBS).  Se figur 1. På dette niveau udstikkes retningslinjer for risikostyring 
og rapportering. 
 
KBS har til ansvar at arbejde med at udvikle og forbedre rammerne for risikostyring, så der 
opnås den enkleste og mest funktionelle risikostyringsproces, som samtidig overholder alle 
interne og eksterne krav til risikostyring på byggeprojekterne. 

3.4 Det operationelle niveau (O) 

Det operationelle niveau (O) udgøres af byggeprojekternes organisation. På det operationel-
le niveau er der mulighed for at lave en yderligere opdeling i form af tre delniveauer. Se figur 
1. Delniveau 3 repræsenterer en aktivitet inden for et delprojekt. Delniveau 2 repræsenterer 
et delprojekt, og delniveau 1 repræsenterer det øverste organisatoriske niveau for et bygge-
projekt (det samlede projekt). 
Denne risikostyringsmanual er rettet mode det operationelle delniveau 1. Der er i denne risi-
kostyringsmanual kun anført krav vedrørende det operationelle delniveau 2 og 3, såfremt det 
vurderes at være af betydning for kvaliteten af risikostyringen på det operationelle delniveau 



Region Hovedstaden                                                                                                                                              Risikostyringsmanual 

                                                                                                                                                                           DRAFT 

 

 

Region H_Risikomanual (godkendt) mar 2013 Side 8 af 24  

 

1. Foruden evt. krav anført i denne risikostyringsmanual er det er frit for projektledelsen at 
organisere risikostyring på det operationelle delniveau 2 og 3.  
 
Organiseringen af risikoarbejdet på byggeprojekterne, herunder den valgte proces for risiko-
styring på det operationelle delniveau 2 og 3, skal beskrives i byggeprojektets projekthånd-
bog.  
 

4 Teknisk og praktisk arbejde med risikostyring 
 
Der er følgende minimumskrav til, hvad hospitalsbyggeprojekterne skal leve op til i forbindel-
se med deres arbejde med risikostyring. 

4.1 Klart ansvar for lokal operationel risikostyring 

Det enkelte byggeprojekt (hospitalsdirektør/projektdirektør) er overordnet ansvarlig for risiko-
styringen. For hvert byggeprojekt skal én person udpeges til risikoansvarlig. Den risikoan-
svarlige har ansvar for, at projektet på det operationelle delniveau 1 overholder kravene til 
risikostyring og rapportering, som beskrevet i denne risikomanual.  
 
På det operationelle delniveau 2 og 3 kan ansvaret, eller dele af ansvaret og opgaver relate-
ret til risikostyringen, uddelegeres til eksempelvis de delprojektledere, som rapporterer til den 
risikoansvarlige på projektet. Vælger man at uddelegere risikostyring på delniveau 2 og 3 til 
delprojektledere, kan de uddelegerede opgaver f.eks. være at: 
 

- Fungere som facclitator til risikoworkshops  

- Indtaste risici i risikolog 

- Udarbejde rapport med resultaterne fra workshops  

- Udarbejde handleplaner og følge op 

 

4.2 Emner for risikostyring 

Risikostyringen på byggeprojekterne (delniveau 1) skal tage udgangspunkt i de risici, som 
projektet afstedkommer.  
 
Den risikoansvarlige skal dog sikre, at der i risikoprocessen afdækkes risici inden for følgen-
de emner: 
 

 Overordnet projektrisiko med indflydelse på budgettet, tidsplanen eller kvaliteten 

o Eksempelvis at udbudsresultat overskrider budgettet 

o Eksempelvis risiko for tvister (med rådgivere eller entreprenører), som enten 

kan påvirke tidsplanen eller budgettet. 

o Risiko for tvister med tredjemand 

o Eksempelvis risiko for at den samlede tidsplan forsinkes som følge af udefra-

kommende, såvel som interne, forhold 

o Eksempelvis risiko for væsentlige arkæologiske fund ud over hvad der er plan-

lagt efter 
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o Eksempelvis risiko for uforudseelige jordbundsforhold, vandspejle, beskaffen-

hed og lign. 

o Eksempelvis risiko for ”projektmangler” – dvs at en aktivitet ikke indgår i udbud 

og ikke er indeholdt budgettet 

 Risiko for at forudsætninger afviger fra det forventede 

o Eksempelvis klager over lokalplan, kommuneplan, eller miljøgodkendelser 

o Eksempelvis politiske beslutninger der ændrer væsentligt på forudsætninger 

o Eksempelvis ændrede brugerkrav 

o Eksempelvis flyttede aktiviteter mellem hospitaler eller optageområder, mellem 

privat og offentlig praksis, kommuner og region eller andet 

 Risiko for svigt i dokumentation for gennemførelse, beslutninger mv 

o Eksempelvis at dokumentation ikke opsamles systematisk  

o Eksempelvis at krav og ønsker ikke kan dokumenteres gennemført 

o Eksempelvis at politiske beslutninger ikke kan dokumenteres overholdt  

 

Ud over afdækning af risici inden for ovenstående områder skal den risikoansvarlige sikre at 

de risici der er identificeret i forbindelse med den eksterne risikoscreening, som er udarbejdet 

til ekspertpanelet forud for anmodning om endeligt tilsagn, er dækket af de risikobeskrivelser 

der er lavet på projektet, sådan at der er sporbarhed fra den eksterne risikoscreening og til 

risikolog.  

 

4.3 Afholdelse af workshops 

4.3.1 Operationelt delniveau 1 

Byggeprojekterne skal identificere og bearbejde risici i projektet. Dette sker på det operatio-
nelle delniveau 1 fortrinsvis ved afholdelse af workshops. 
 
På det operationelle delniveau 1 afholdes der risikoworkshops ved projektopstart samt ved 
hvert faseskift i byggeprojekterne. Se figur 2. Ved faser der strækker sig over længere tid 
skal der afholdes workshops hvert kvartal. Dog med det forbehold at hospitalsdirektøren kan 
godkende at en planlagt risikoworkshop aflyses, hvis det vurderes at den foreliggende risiko-
log er fyldestgørende.  
 
Ved en workshop udarbejdes risikoidentifikation og risikobeskrivelse, hvilket sikrer en så ob-
jektiv risikobeskrivelse som muligt. Risikobeskrivelsen kommer således til at afspejle work-
shopdeltagernes samlede holdning til risikosituationen, og ikke enkeltpersoners opfattelse. 
En anden vigtig grund til at vælge at arbejde med risici på workshops er at det giver mulig-
hed for at invitere eksterne personer, f.eks. personer fra andre projekter samt fagpersoner.  
 
Oftest kan det være en fordel at udskyde delkomponenter, eksempelvis kvantificeringen, af 
risikobeskrivelsen til et efterfølgende møde i en mindre arbejdsgruppe.  
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Det er byggeprojektets risikoansvarlige, der er ansvarlig for at planlægge og gennemføre 
risikoworkshops, herunder at invitere relevante parter til workshoppen. Ved gennemførelse af 
risikoworkshops skal risikokonsulenten og projektkonsulenten fra Koncern Byggestyring, for 
at sikre videndeling om risiko på tværs af byggeprojekterne, inviteres til at deltage.   
 
 
Region Hovedstadens Fasemodel 

Figur 2. Figuren viser den faste faseopdeling af byggeprojekterne. 
 
Ved identifikation uden for workshopregi skal relevante faglige eksperter inddrages i tilstræk-
keligt omfang til at sikre at risikobeskrivelsen lever op til kvalitetskravene specificeret i denne 
manual. Se også afsnit 5.3. ”Akut indsigt i risiko”  

4.3.2 Operationelt delniveau 2 og 3 

Delprojekterne vil have stor variation med hensyn til størrelse og kompleksitet. For store del-
projekter, eller delprojekter med en høj kompleksitet, skal workshopfrekvensen følge den 
frekvens, der er specificeret for det operationelle delniveau 1. 
 
For mindre delprojekter og aktiviteter skal der afholdes risikoworkshops med en frekvens, så 
risikobeskrivelsen på projektet til enhver tid er retvisende for den risiko, der er på projektet. 
Størrelsen på workshoppen vil ligeledes afhænge af, hvor stort eller komplekst delprojektet 
er, men også hvor langt delprojektet er og i hvilken fase. 
 
Afrapportering fra disse workshops skal inkluderes som data i risikoworkshops på delniveau 
1. Se figur 3. Det anbefales derfor, at bygherre uddanner og træner medarbejdere for at sik-
re, at risikoworkshops på del niveau 2 og 3 giver et output, som er kompatibelt med kravene 
på delniveau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Oversigt over risikoworkshops, og deres indbyrdes sammenhæng. Der afholdes 
workshops på delprojektniveau, og eventuelt også på aktivitetsniveau. Workshops på delpro-
jektniveau og aktivitetsniveau er ikke omfattet af denne risikomanual. Data fra risikowork-
shops på delprojektniveau og aktivitetsniveau valideres og konsolideres på workshops på 
projektledelsesniveau, og på dette niveau skal risikobeskrivelsen leve op til kravene i denne 

Delprojekt 2

Delprojekt 1

Projektledelsen (operationelt delniveau 1)

= workshop

Beslutninger Beslutninger

Aktivitets-
niveau

Aktivitets-
niveau

Projektfaser ByggeprogramIdeoplæg Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Udbud/ Licitation Udførelsesfase Idriftsætning
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risikomanual. 
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4.4  Komponenterne i risikostyring 
 
Projekterne skal fastlægge en klart defineret risikoproces, og denne proces skal være be-
skrevet i projekthåndbogen.  
 
Forud for første workshop, skal byggeprojektets risikoansvarlige sikre, at komponenterne i 
risikostyring er klart beskrevne og kommunikeret ud til workshopdeltagerne. Herved sikres 
den bedste kvalitet i arbejdet med risiko.  
 
Komponenterne er risikobeskrivelsen, årsagsbeskrivelsen, konsekvenser, sandsynlighed, 
samlet konsekvensscore, samlet risikoscore, risikobearbejdning, forventet tidspunkt hvor 
risikoen indtræffer samt risikologgen og dennes løbende vedligehold. Komponenterne be-
skrives nærmere i det følgende. 
 
Værktøjet i bilag 2 bruges, når byggeprojekterne på delniveau 1 arbejder med at for-
mulere en risiko herunder årsager, konsekvenser, sandsynlighed mm.  

4.4.1 Beskrivelse af risiko og årsager 

En risiko bør formuleres, så det klart fremgår, at risikoen dækker over en fremtidig uønsket 
begivenhed for projektet eller en aktivitet i projektet, som med en vis sandsynlighed kan ind-
træffe. Formuleringen af en risiko bør gøres omhyggeligt, således at teksten er forståelig for 
personer, som ikke har deltaget i workshoppen.  
 
Eksempel på en rigtig risikobeskrivelse:  
Vandrensningsanlægget fejler i driften. 
 
Hvis en risiko ikke relaterer sig til en specifik uønsket begivenhed for projektet eller en aktivi-
tet i projektet, skal den sjældent anføres i risikologgen. Overvej her om det er et aktionspunkt 
for projektledelsen eller planlæggerne. 
 
Eksempel på en forkert risikobeskrivelse: 
Styringsmanualen efterleves ikke.  
(her er der ikke tale om en risiko, men derimod en erkendt problemstilling. Derfor er det op 
til projektledelsen at rette op på problemet ved eksempelvis uddannelse).  
 
Når man har beskrevet en risiko, skal man forholde sig til de årsager der kan være til at den 
indtræffer. For risikoen med ordlyden ” vandrensningsanlægget fejler i driften”, kan der godt 
identificeres flere årsager, som bevirker, at man er bekymret for om vandrensningsanlægget 
kommer til at fungere efter hensigten.   
 
Eksempler på årsager:  
- Der er begrundet mistanke for at myndighederne ændrer specifikationer undervejs. 
- Det er usikkert om ”membran x” vil have den specificerede holdbarhed. 
 
I Region Hovedstaden formuleres årsagen ikke ind i risikobeskrivelsen, da det ofte giver pro-
blemer med for mange risici på projektet, og problemer med at kvantificere de identificerede 
risici. Problemerne skyldes, at den samme risiko kan figurere flere gange, hvorved projektet 
kommer til at se mere risikabelt ud, end det egentlig er. Derfor skal årsagen ikke med i risi-
kobeskrivelsen.   
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Eksempel:  
- Måske fejler vandrensningsanlægget i driften på grund af defekte membraner 
- Ændrede specifikationer på kravene til spildevand betyder at vandrensningsanlægget ikke 
kan udlede spildevandet til kloakken. 
 
Begge disse risici dækker over den samme risikobegivenhed, og skal derfor formuleres som 
én risiko med flere årsager. 

4.4.2 Konsekvensvurdering af risiko 

Konsekvensvurderingen skal indeholde alle væsentlige konsekvenser, herunder evt. sikker-
hedsrisiko for patienter på hospitaler.  
 
Konsekvensbeskrivelsen af en risiko skal omfatte den direkte effekt af risikobegivenheden, 
samt eventuelt afledte effekter (kaskadeeffekter) og afledte effekter (projektforsinkelse). 
 
Konsekvent for alle risici skal følgende tre parametre beskrives og kvantificeres; 
 

- Økonomi 

- Tid 

- Kvalitet  

 
4.4.2.1 Økonomi 
 
Der foretages en vurdering af den enkelte risikos samlede konsekvens for hovedprojektets 
økonomi. Den samlede konsekvens er summen af direkte effekter og indirekte effekter. Den 
direkte effekt er eksempelvis prisen for at udbedre den skade der er sket.  
 
Eksempel: Hvis jordbundsforholdene viser sig dårligere end ventet vil omkostningerne til 
fundering stige med 15 mio. kr.  
 
De indirekte omkostninger er relaterede omkostninger, som er naturlige følgevirkninger af 
risikobegivenheden. Et væsentligt bidrag til den sekundære omkostningseffekt af en risiko-
begivenhed kan oftest findes i beskrivelsen af potentiel forsinkelse. Det skyldes, at det er dyrt 
for projektet at have stilstand på byggepladsen. Hvert projekt skal af samme årsag have en 
nedskrevet vurdering af hvad forsinkelse koster (eksempelvis 2 mio. kr. pr. uge). 
 
Eksempel: Det vurderes at dårligere end ventet jordbundsforhold kan forsinke projektet i 8 
uger til en pris af 2 mio. kr. pr. uge. Den samlede omkostning for den risikobegivenhed bliver 
således 31.000.000 kr., hvilket er summen af de direkte og indirekte omkostninger med den 
identificerede risiko.     
 
Effekten af en risikobegivenhed på projektets økonomi skal rapporteres i hele kroner. En 
effekt på 16 mio. kr. anføres altså som 16.000.000 kr.  
 
Den økonomiske konsekvens vil derefter blive vurderet efter en skala, der udarbejdes af den 
risikoansvarlige på hvert projekt: 
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1: En samlet effekt på projektøkonomien på under 0,01 % (x mio. kr.) 
2: En samlet effekt på projektøkonomien på under 0,05 % (x mio. kr.) 
3: En samlet effekt på projektøkonomien på under 0,5 % (x mio. kr.) 
4: En samlet effekt på projektøkonomien på under 5,0 % (x mio. kr.) 
5: En samlet effekt på projektøkonomien på 5,0 % eller mere (x mio. kr.) 
 
4.4.2.2 Tid 
Tid dækker over den potentielle forsinkelse for projektets kritiske vej, som risikobegivenhe-
den kan skabe for projektet. Forsinkelsen rapporteres i antal uger. På projektniveau rappor-
teres alene potentielle forsinkelser på hovedprojektet. 
 
Tidsforsinkelsen skal også angives efter en skala med følgende definitioner: 
 
1: den anførte risiko kan forsinke hovedprojektet en uge eller mindre 
2: den anførte risiko kan forsinke hovedprojektet op til en måned 
3: den anførte risiko kan forsinke hovedprojektet op til to måneder 
4: den anførte risiko kan forsinke hovedprojektet op til seks måneder 
5: den anførte risiko kan forsinke hovedprojektet seks måneder eller mere 
 
4.4.2.3 Kvalitet 
Kvalitet dækker over en risikobegivenheds effekt på den endelige funktionalitet af aktiviteten. 
Potentielle kvalitetsforringelser rapporteres ved brug af følgende skala: 
 
1: Minimal betydning for opfyldelse af byggeprojektets forudsætninger, herunder ekspertpa-
nelets. 
2: Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af byggeprojektets forudsætninger, herunder 
ekspertpanelets. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger 
3: Risikoen har en betydning for opfyldelse af byggeprojektets forudsætninger, herunder ek-
spertpanelets. Dette kan give kritiske bemærkninger   
4: Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af byggeprojektets forudsætninger, herun-
der ekspertpanelets. Det vil give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevilling 
5: Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af byggeprojektets forudsætninger, herunder 
ekspertpanelets. Dette vil få betydning for bevillingen 

4.4.3 Sandsynlighed 

Der skal bruges en fast skala til vurdering af sandsynligheden af identificerede risici. Der skal 
bruges en fem-trins-skala med følgende definitioner: 
 
1: 0-9 %   
2: 10-19 %   
3: 20-39 %   
4:  40-59 %    
5:  > 60 %    
    
 
En sandsynlighed for en risiko bør om muligt baseres på tilgængelige objektive historiske 
data. Oftest vil det dog ikke være muligt, og i disse situationer vil en subjektiv vurdering være 
tilstrækkelig. Når man bruger en subjektiv vurdering, er det af stor betydning, at relevante og 
erfarne fageksperter inddrages i vurderingen. 
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4.4.4 Samlet konsekvensscore 

Når der er foretaget en konsekvensevaluering inden for økonomi, tid og kvalitet, anføres en 
samlet konsekvensscore. Den samlede konsekvensscore er den højeste konsekvensscore 
fra hver af de tre konsekvenser.  
 
Eksempel: 
Konsekvensen af en risiko er blevet beskrevet som følger: 
Økonomi: 2 
Tid:0 
Kvalitet: 4 
Samlet konsekvensscore: 4 
 
Målet med denne score er at sikre at alle risici med stor konsekvens inden for blot én konse-
kvenskategori (økonomi, tid eller kvalitet) markeres som væsentlige og at der udarbejdes 
handlingsplaner for disse. 
 
Vi har fravalgt at bruge et gennemsnit for den samlede konsekvensscore, da det vil betyde at 
alvorlige konsekvenser i én konsekvenskategori udvandes af manglende effekt i de øvrige to 
konsekvenskategorier.  

4.4.5 Samlet risikoscore 

En risikos samlede risikoscore udregnes som ”samlet konsekvensscore” x ”sandsynligheds-
score” 
 
Eksempel: Hvis en risiko har en samlet konsekvensscore på 4 og en sandsynlighedsscore 
på 3 bliver den samlede risikoscore på 12 (4x3). 
 
For at sikre fokus på de væsentligste risici, skal alle risici tildeles en farvekode i henhold til 
figur 4.  

1 2 3 4 5

5 Lav Medium Høj Høj Høj

4 Lav Medium Medium Høj Høj

3 Lav Medium Medium Medium Høj

2 Lav Lav Medium Medium Høj

1 Lav Lav Medium Medium Høj

Samlet konsekvensscore

S
an

ds
yn

lig
he

ds
sc

or
e

 
Figur 4: Risikoskema med sandsynlighedsscore lodret og samlet konsekvensscore vandret. 
Skemaet bruges til at tildele en farvekode til en risiko på basis af risikoens samlede konse-
kvensscore og sandsynlighedsscore. 
 
Alle risici, som har en konsekvensscore på 5, eller som har en Høj (rød) samlet risikoscore 
(sandsynlighedsscore x samlet konsekvensscore), er defineret som kritiske, og for disse skal 
der udarbejdes en handlingsplan. Denne handlingsplan skal, alt efter de fastlagte dispositi-
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onsbeføjelser, godkendes af relevant leder eller styregruppe, og vedlægges fremtidige risiko-
rapporter. 
 
Den anførte vurdering af hvilke risici, der er tildelt hvilken farvekode beror på en faglig vurde-
ring af de kvantitative skalaer, som risiko vurderes efter på Region Hovedstadens projekter. 
Derfor bør en eventuel revision af konsekvensskalaerne altid medføre en vurdering af om 
farvekoderne også skal revideres. Denne revision foretages af Koncern Byggestyring. 
 
Alle risici med en konsekvensscore på 5, eller en risikoscore på mere end 15 skal rapporte-
res. Derudover skal den risikoansvarlige på projektet i samråd med projektledelsen vurdere, 
hvornår en risiko er af en sådan karakter, at der skal udarbejdes en handlingsplan. Dette kan 
eksempelvis opstå, hvis en risiko vurderes at have en politisk eller mediemæssig betydning. 

4.4.6 Risikobearbejdning 

Det er under dette punkt at en af de væsentligste gevinster ved arbejdet med risiko opnås.  
En risiko kan enten: 
 
  Fjernes / elimineres 
 Reduceres 
 Undgås  
 Accepteres 
 
Det er hospitalsdirektørens ansvar omkostningseffektivt at reducere eller fjerne risiko fra pro-
jekterne. I praksis vil denne opgave dog oftest være uddelegeret til projektledelsen og den 
risikoansvarlige. Risikobearbejdning sker ved at beslutte ændringer, oftest i form af forebyg-
gende handlinger, som enten påvirker sandsynligheden for at en risiko indtræffer, eller påvir-
ker konsekvensen af risikobegivenheden, hvis den materialiserer sig.   
 
Forebyggende handlinger, som ligger inden for projektledelsens dispositionsbeføjelser, og 
som de derfor selv kan godkende, tages med i grundlaget for vurderingen af risikoens sand-
synlighed og konsekvens, således at risikobeskrivelsen altid afspejler nettokonsekvens og 
nettosandsynlighed. Bruttokonsekvensen og bruttosandsynligheden dækker den ”rå” ubear-
bejdede konsekvens og sandsynlighed, og den arbejder vi ikke med på Region Hovedsta-
dens byggeprojekter.  
 
Forebyggende handlinger skal være aktiviteter, som er anderledes end hvad vi gør i dag. 
Altså en ændring i tilgangen til projektet, som betyder at vi er mindre udsatte for den pågæl-
dende risiko end vi er i dag. 
 
Det er vigtigt at understrege, at beslutninger som ”at ringe og tjekke om…” og ”vi skal være 
ekstra omhyggelige med …” i udgangspunktet ikke er forebyggende handlinger. Det er blot 
indskærpelser.  
 
Ved vurdering af risikobearbejdning er det vigtigt at forholde sig til risikoens potentielle effekt 
på projektøkonomien. Ved bearbejdning af meget dyre risici, er det vigtigt at tænke ”ud af 
boksen”, og drøfte nye og væsentlige ændringer i projektets tilgang til den aktivitet, som er 
behæftet med risiko. Stilles der forslag på en risikoworkshop om forebyggende handlinger, 
som overstiger de tilstedeværendes dispositionsbeføjelser, som beskrevet i projektets pro-
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jektmanual, skal muligheden for risikobearbejdning beskrives i et skema (Bilag 1), og videre-
sendes til ledelsen med henblik på vurdering og evt. godkendelse. 
 
Den risikoansvarlige har ansvaret for at følge op på om vedtagne forebyggende handlinger 
gennemføres som aftalt.  

4.4.7 Forventet tidspunkt, hvor risikoen indtræffer 

Hvor det er muligt, skal det anføres, hvornår den identificerede risiko forventes at indtræffe. 
Der anføres en dato, eller et interval. 

4.4.8 Risikologgen og løbende vedligehold af denne 

En risikolog er en liste over identificerede risici som ligeledes indeholder alle relevante op-
lysninger om de enkelte risici (se figur 5). I Region Hovedstaden benyttes et fælles IT- base-
ret risikostyringsværktøj til risikostyring af de større byggesager.  
 
Projekterne anvender systemet til risikostyring og til udarbejdelse af risikolog. Koncern Byg-
gestyring (KBS) sikrer, at der foreligger en systemmanual om anvendelsen af risikostyrings-
værktøjet.  
 
Risikologgen opdateres i forbindelse med afholdelse af en risikoworkshop, således at alle 
identificerede risici er anført i risikologgen.  
 
Mellem workshops skal den risikoansvarlige vedligeholde risikologgen ved på månedsbasis 
at:  
 

1. Anføre nye velkarakteriserede risici, som projektet er blevet opmærksom på* 

2. Slette risici, som ikke længere er relevante (aktiviteten er afsluttet) 

3. Angive status på risikobearbejdning – er de aktiviteter, der er aftalt, gennemført 

* det anbefales kun at indtaste risici, som er grundigt bearbejdet med relevante fageksperter.  
 
Når en risikolog er opdateret, og derved findes i en ny udgave, journaliseres den gamle ud-
gave.
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Figur 5. Eksempel på risikolog, hvori der er anført to eksempler. Eksemplet vil blive erstattet 
af et nyt, når et IT- baseret risikostyringssystem er tilgængeligt. 
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5 Risikorapportering 
 
Risikorapportering har til formål at sikre, at alle interessenter er oplyst om byggeprojektets 
risikoforhold, så de, der har et ansvar i forbindelse med projektet, har mulighed for proaktivt 
at påvirke projektets risikoprofil.  
 
Målet er at sikre at projektets risikoprofil er erkendt og bearbejdet samt at risikoprofilen ligger 
inden for rammerne for byggeprojektet. 
 
Risikorapportering kan indeholde fire forskellige komponenter: 
 

 En liste over udvalgte risici (print af risikolog): En liste over projektets risici samt tilhø-

rende parametre.  

 Analyser: Specifikke analyser af indsamlet data. 

 Trafiklysrapportering: Indikatorer for hvornår en interessent bør være opmærksom på 

en risiko, eller på projektets risikosituation generelt 

 En skriftlig vurdering af risikoforholdene: Den risikoansvarliges overordnede vurdering 

af den aktuelle risikosituation 

5.1 Rapportering til Koncern Byggestyring 

Dette afsnit vil blive konkretiseret på basis af operationel erfaring med dataopsamling og 
analyse fra projekterne, samt når et risikostyringsværktøj er implementeret, og systemets 
muligheder er kendt.  
 
Risikorapporten indgår i den månedlige rapportering fra projektorganisationen til Koncern 
Byggestyring. Rapporten godkendes af hospitalsdirektøren inden den sendes til Koncern 
Byggestyring. 
 
Rapporten skal indeholde en komplet risikoliste, genereret ud fra risikologgen på delniveau 
1, der som minimum specificerer følgende: 
 

 Risikobeskrivelse 

 Konsekvenser 

 Årsager 

 Risikobearbejdning 

 Samlet risikoscore 

 
Rapporten skal indeholde analyser eller grafer som viser:  
 

 Sum af alle projektets risikoomkostninger (summen af potentielle omkostninger fra ri-

siko) 
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 Sandsynlighedsjusteret sum af alle projektets risikoomkostninger 

 Sum af alle projektets risikoforsinkelser (summen af potentielle forsinkelser fra risiko) 

 Sandsynlighedsjusteret sum af alle projektets risikoforsinkelser 

 
Rapportering kan til hver en tid suppleres med aktuelt relevante analyser og grafer, såfremt 
der på byggeprojektet er udarbejdet sådanne analyser og grafer i rapporteringsperioden.  
 

5.2 Kvartalsrapportering til regionsrådet og Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse 

 
Den kvartalsvise risikorapport indgår i den kvartalsvise projektrapport, som fremsendes Kon-
cern Byggestyring og forelægges til godkendelse i Hospitalsbyggestyregruppen, inden den 
forelægges regionsrådet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som beskrevet i Para-
digme for Styringsmanual.  
 
Rapporten indeholder en risikoliste over de 10 vigtigste risici. Endvidere skal alle risici med 
en samlet risikoscore som er høj rapporteres, også selv om det betyder at flere end 10 risici 
rapporteres. Listen skal som minimum specificere følgende oplysninger om de anførte risici: 
 

 Risikobeskrivelse 

 Sandsynlighed 

 Kvalitet (konsekvensscore) 

 Økonomi (konsekvensscore) 

 Tid (konsekvensscore) 

 Samlet risikoscore 

 

Alle risici, som har en samlet konsekvensscore som er Middel eller Høj anføres en skriftlig 

beskrivelse status på forebyggelse og opfølgning.  

 

5.3 Akut indsigt i risiko 

Hvis man i projektet bliver bekendt med en pludselig ændring i projektets risikobillede, ek-
sempelvis hvis der er indikationer på at en alvorlig risiko vil indtræffe, skal den risikoansvarli-
ge straks informere hospitalsdirektøren, som træffer beslutning om det videre 
rapporteringsbehov, som eksempelvis behov for at informere hospitalsbyggestyregruppen og 
Koncern Byggestyring.  
 
Der skal indkaldes til en akut risikoworkshop med deltagelse af relevante interne og eksterne 
fag-eksperter. 
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5.4 Rapportering på projektniveau 

5.4.1 Rapportering på delprojekter/aktiviteter 

Hvert projekt har et antal delprojekter, og hvert delprojekt har et endnu større antal aktivite-
ter, der skal gennemføres. Disse aktiviteter og disse delprojekter ligger som operationelt del-
niveau 2 og 3. Det er den risikoansvarliges ansvar, at viden om risiko på delprojektniveau er 
korrekt repræsenteret i den endelige risikovurdering og rapportering. Det sker eksempelvis 
ved at inddrage de risici, som er identificeret på operationelt delniveau 2 og 3 i workshops 
afholdt på delniveau 1.   
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Bilag 1. Template til handlingsplan for en kritisk risiko 
 
Projekt:  
Dato: 
Risikobeskrivelse: 
 

Årsager til den anførte risiko: 
 
 
 
 
 
 
Forventet omkostning ved risikoens indtræffelse: 
Sandsynlighed:  

Mulige forebyggende handlinger som enten reducerer sandsynligheden eller konsekvensen: 
Forebyggende handling 1: 
Forventet omkostning af forebyggende handling 1: 
 
Godkendt af projekt: _____ 
Godkendt af ledelse hvis nødvendigt_____ 
 
Forebyggende handling 2: 
Forventet omkostning af forebyggende handling 2:  
 
Godkendt af projekt: _____ 
Godkendt af ledelse hvis nødvendigt_____ 
 
Forebyggende handling 3: 
Forventet omkostning af forebyggende handling 3:  
 
Godkendt af projekt: _____ 
Godkendt af ledelse hvis nødvendigt_____ 
 
… 
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Bilag 2. Template til risikobeskrivelse 
 
 
 

RisikoID: 

Effektdato:

Sandsynlighed:

Risikoejer:

Konsekvenser
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Bilag 3. Risikorapport template for kvartalsrapport 
 

Risk ID Risikolog Sandsynlighed Økonomi Tid Økonomi Samlet risikoscore

1.0 Risikobeskrivelse 1 2 1 2 2 4
2.0 Risikobeskrivelse 2 1 2 2 3 3
3.0 Risikobeskrivelse 3 1 4 2 4 4
4.0 Risikobeskrivelse 4 2 4 2 5 10
5.0 Risikobeskrivelse 5 3 1 1 1 3
6.0 Risikobeskrivelse 6 1 1 3 1 3
7.0 Risikobeskrivelse 7 2 1 3 1 6
8.0 Risikobeskrivelse 8 2 2 4 2 8
9.0 Risikobeskrivelse 9 1 5 4 2 5
10.0 Risikobeskrivelse 10 1 1 1 3 3

Ad 2. Beskrivelse af denne risiko, og hvad der gøres for at forebygge den.
Ad 3. Beskrivelse af denne risiko, og hvad der gøres for at forebygge den.
Ad 4. Beskrivelse af denne risiko, og hvad der gøres for at forebygge den.
Ad 7. Beskrivelse af denne risiko, og hvad der gøres for at forebygge den.
Ad 8. Beskrivelse af denne risiko, og hvad der gøres for at forebygge den.
Ad 9. Beskrivelse af denne risiko, og hvad der gøres for at forebygge den.

Risikostyringsmanual udarbejdet Januar 2013

Vedlægges revisor erklæring om at risikobeskrivelsen er i overensstemmelse med den underliggende dokumentation

Vurdering: Projektets risikobeskrivelse er opdateret og giver en god beskrivelse af projektets risikoforhold. Der er 
anført 2 risici med høj samlet risikoscore. Disse risici er mitigeret mest muligt og overvåges løbende. [yderligere 
tekst omkring specifikke risikoforhold. Gule og røde risici skal kommenteres i det efterfølgende]

 
 
Denne template vil blive konkretiseret på basis af operationel erfaring med dataopsamling og 
analyse fra projekterne, samt når et risikostyringsværktøj er implementeret, og systemets 
muligheder er kendt. 

Kvalitet 


