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TIDSPLAN FOR REKKEHUSENE 2010

9.juli 2010 MASTERPLAN SYD

2009 2010 2011 2012 2013 2014
4. kvt. 1. kvt. (2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2 kvt 3. kvt 4. kvt.

Fokusgruppe forlab

Fzlgegruppemeder - Isbende

16. og 17. februar 2010: Beboerinformationsmeder

16. marts 2010: Stormede om lokalplan

16. februar - 13. april: Lokalplan i offentlig hering fra

Beboermgde i VA - godkendelse af EUDP projekt

17. maj 2010: VA bestyrelse - godk. af EUDP demonstrationsprojekt

Juni 2010: Godkendelse af lokalplan for reekkehusene

Juni 2010: Kommunalbestyrelsen - godkendelse af EUDP projekt

Juni 2010: Udbud af entreprengrarbejde for de 6. EUDP demohuse

Ultimo 2010: Beboermade VA og AB - godk. af skema A - helhedsplan

AB og VA afdelingsmeder - godkendelse af skema A

AB og VA organisationsbestyrelser - godkendelse

Oktober 2010: Godkendelse af skema A - Albertslund Kommune

September 2010: Opstart af renovering af 6 EUDP demonstrationshuse

Udbud af bygherreradgivning af helhedsplanen

Skema A godkendelse - Landsbyggefonden

Januar 2011: Udbud af totalentreprise af helhedsplanen
Marts 2011: Faerdig opferelse af de 6. EUDP demonstrationshuse
Indgaelse af kontrakt med totalentreprengr

September 2011: Forventet byggestart med varighed af ca. 3 ar
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