

# TIDSPLAN FOR RÆKKEHUSENE 2006

## Albertslund Syd – Rækkehusene - Beboermøde

### Tid- og proces for rækkehusene

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tekniske undersøgelser    | 1. august 2005 – 14. juni 2006        |
| 2. Helhedsplan               | 1. februar 2006 – 10. oktober 2006    |
| 3. Økonomi / LBF             | 10. oktober 2006 – 9. februar 2007    |
| 4. Skema A                   | 10. oktober 2006 – 17. juli 2007      |
| 5. Udbudsperiode             | 4. juni 2007 – 1. oktober 2008        |
| 6. Byggeperiode              | 1. oktober 2008- 1. oktober 2010      |
| 7. Lokalplan for rækkehusene | 5. november 2007 – 19. september 2008 |