

DATO 09.05.06 VERSION 1.3	KOMMUNIKATIONSOVERSIGT U2 BYGGETEAM - FASE 1 AF BYUDVIKLING I URBANPLANEN	
	<u>Kommunikationsoversigten er opdelt i tre:</u> 1. en plan for den interne dækning 2. en plan for den eksterne dækning 3. en aktionsliste Aktiviteterne i de to første beskriver vores intentioner, mens den tredje er en opsamling på de faktiske handlinger/aktiviteter. denne opdeling skal ses i lyset af, at vi især i forbindelse med den eksterne dækning, er underlagt andres valg. De foreslåede medier er valgt strategisk, men vi kan ikke regne med at alle ønsker at fortælle vores historie.	
DATO	AKTIVITET	ANSVARLIG
Intern dækning		
1. maj 2006	Nyhedsbrev 1 - Status på delprojekter & fra de forskellige ledere - beretninger fra hidtidige arrangementer - fremsyn over den næste måneds arrangementer	Søren
23. maj	Nyhedsbrev 2 uploades på Byggeweb & sendes ud	Søren
20. juni	Nyhedsbrev 3 uploades på Byggeweb & sendes ud	Søren
Xx	Orientering efter workshoppen med driften	
22. august	Nyhedsbrev 4 uploades på Byggeweb & sendes ud	Søren
3. oktober	Nyhedsbrev 5 uploades på Byggeweb & sendes ud	Søren
24. oktober	Nyhedsbrev 6 uploades på Byggeweb & sendes ud	Søren
12. december	Nyhedsbrev 7 uploades på Byggeweb & sendes ud	Søren
Ekstern dækning		
27. april 2006	Indvielse af projektkontoret – åbent hus - Amager Bladet, Lokal TV	Steen
10. maj 2006	Aktive beboere & Øvrige beboere i Urbanplanen Invitationer til arbejdsgruppemøder – friarealer	
xx. maj	Lokal TV Deltage i arbejdsgruppemødet	
xx	Opslagstavlen Deadline: xx	Tina
19. maj	Event: Miljødag i Urbanplanen Møde beboerne – uddele materialer om projektet	Tina/Steen
Ultimo maj	Kronik/kommentar: Partnering i Urbanplanen Medie: Erhvervsbladet Afsender: Fx Bygherren – Erik D. Præstegaard	Søren
xx	Opslagstavlen	Tina
Ultimo juni	Ansigtsløftning til Urbans gamle plan Medie: Magasinet KBH	Søren

	Talspersoner: Facadearkitekt & landskabsarkitekt	
Ultimo juli → december	Artikler om projektet med fokus på partnering samarbejde, beboerinddragelse uden grænser & trimmet projektering Medier: Fagblade (Licitation, Arkitekten, Arkitektur DK, Ingeniøren m.fl.), Weekendavisen, Børsen, Erhvervsbladet, Berlingske Ejendomme Talspersoner: Forskelligt alt efter indhold	Søren
xx	Opslagstavlen	Tina
Ved færdigt dispositionsforslag	Ansigtssløftning til Urbans gamle plan Medie: Magasinet KBH Talspersoner: Facadearkitekt & landskabsarkitekt	Søren
Oktober 2006	Præsentation af de nye mock-ups Besøg af Ritt Bjerregaard eller Klaus Bondam Medier: TV2/Lorry, Københavns Radio, Amager Bladet, JP København Talspersoner: Bygherre & Team 100 %	Søren
Aktionsliste	Hvad	Ansvarlig
25. april 2006	Artikel i Amager Bladet, 1.sekt., s. 9 Plan for facadeløft af Urbanplanen	Partnerskabet
28. april 2006	Artikel & billeder – Indvielsen af U2 basen Sendt til Amager Bladet via Partnerskabets sekretariat Bragt i Amager Bladet 9.5	Søren
1. maj	Urban-nyhedsbrevet 100 % udsendt til Team 100 & 3B, WITRAZ, Partnerskabet	Søren